

IZVOR ZA SVE



CETINSKA KRAJINA
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

IZVJEŠTAJ O
EVALUACIJI LOKALNE RAZVOJNE
STRATEGIJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE
„CETINSKA KRAJINA”
2014.-2020.

SADRŽAJ

UVOD	3
1. KONTEKST I SVRHA EVALUACIJE	4
1.1. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	4
1.2. MJERA 19-LEADER (CLLD)	4
1.3. LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „CETINSKA KRAJINA”	5
1.4. LRS LAG-a „Cetinska krajina”	6
2. METODOLOGIJA EVALUACIJE I IZVORI PODATAKA	9
2.1. Korištene metode evaluacije	9
2.2. Izvori Podataka	10
3. ANALIZA PODATAKA	11
3.1. PROVEDENI NATJEČAJI	12
STRATEŠKI CILJ 1	12
3.1.1. LAG Natječaj za Mjeru 1.1.1. (TO 4.1.1. iz PRR RH)	12
3.1.2. LAG Natječaj za Mjeru 1.1.2. (TO 6.3.1. iz PRR RH)	12
STRATEŠKI CILJ 2	13
3.1.3. LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. (TO 7.4.1. iz PRR RH)	13
3.2. ODABRANI PROJEKTI	16
3.3. ISPLAĆENI PROJEKTI	17
4. POKAZATELJI PROVEDBE LRS	18
STRATEŠKI CILJ 1	18
4.1.1. Mjera 1.1.1.	18
4.1.2. Mjera 1.1.2.	19
STRATEŠKI CILJ 2	22
4.1.3. Mjera 2.1.1.	22
STRATEŠKI CILJ 3	23
4.1.4. Mjera 3.1.1.	23
4.1.5. Mjera 3.2.2.	25
5. ODGOVORI NA EVALUACIJSKA PITANJA	26
5.1. ZAJEDNIČKA EVALUACIJSKA PITANJA	26
5.2. EVALUACIJSKA PITANJA- CILJEVI LRS I OČEKIVANI UČINCI	29
STRATEŠKI CILJ 1	29
STRATEŠKI CILJ 2	32
STRATEŠKI CILJ 3	33

NATJEČAJI LAG-A „CETINSKA KRAJINA“	34
6. PROVEDBA LEADER PRISTUPA I DODANA VRIJEDNOST	37
ZAKLJUČAK	39
PRILOG 1- Anketni Upitnik	43
PRILOG 2- Mjera 1.1.2. – Popis aktivnosti ulaganja	46

UVOD

Cilj ovog izvještaja je predstavljanje rezultata provedenog postupka evaluacije u tijeku provedbe **Lokalne razvojne strategije LAG-a „Cetinska krajina” 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: LRS)**. Evaluacija je postupak donošenja prosudba o intervencijama u odnosu na njihove rezultate i učinke te potrebe koje se njima nastoje zadovoljiti. U evaluaciji se razmatra utjecaj intervencije, učinkovitost, djelotvornost, relevantnost i održivost. Odgovornosti i obveza provedbe evaluacije u okviru Zajedničke poljoprivredne politike 2014.-2020. utvrđene su u članku 110. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Obveza i odgovornost za monitoring i evaluaciju LEADER-a definirana je člankom 34. stavkom 3. točkom (g) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Predmetne odredbe ne propisuju obvezu provedbe evaluacije na LAG razini no LAG provodi evaluaciju na način kako je to predviđeno LRS-om.

Evaluacija predstavlja jednu od aktivnosti sustava za praćenje provedbe opisanog u LRS-u. Osnovna svrha evaluacije dosadašnjih rezultata je poboljšanje kvalitete i provedbe LRS, ali i učinkovitosti rada LAG-a. Rezultati evaluacije i njezine preporuke trebaju pomoći LAG-u u donošenju odluka i općem poboljšanju iskoristivosti resursa te poslužiti kao smjernica za pripreme za novo programsko razdoblje i izradu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2021.-2027. Stručna služba LAG-a je između ostalog zadužena i za koordinaciju procesa praćenja, monitoringa i evaluacije. To su aktivnosti poput: praćenje napretka evaluacijskih aktivnosti u skladu s planom evaluacije, osiguravanje podataka i podrška u izradi izvještaja, kontrola kvalitete evaluacije, analiza nacrtu evaluacijskih izvješća, praćenje preporuka te pomoć u prezentaciji rezultata evaluacije. LAG „Cetinska krajina” je u dosadašnjem radu vodio brigu o redovnom prikupljanju podataka o svojim aktivnostima te o projektima, popunjavajući i ažurirajući evidencijsku i inicijalnu rang listu prijava projekata kako zaprimljenih na LAG natječaje tako i nakon donesenih Odluka na LAG razini.

Predmetne liste su bile korisne za potrebe analize unutar ove evaluacije. Kao izvor informacija i podataka za potrebe evaluacije korišteni su: LRS, evidencijske, inicijalne i konačne rang liste kao baze podataka, interni dokumenti, zapisnici rada tijela LAG-a, ispunjeni anketni upitnik članova LAG-a.

Cilj ove evaluacije je izrada preporuka za završni dio ovog programskog razdoblja, ali i preporuka za pripremu nove LRS za programsko razdoblje 2021.-2027.

Rezultati evaluacije bi trebali koristiti LAG-u „Cetinska krajina” za prezentaciju rezultata dosadašnje provedbe, bolje upravljanje nastavkom kao, kvalitetnije donošenje odluka te ostvarenje zadanih strateških ciljeva LRS.

1. KONTEKST I SVRHA EVALUACIJE

1.1. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Republici Hrvatskoj su u Programskom razdoblju 2014.-2020. dostupna sredstva EU za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj sa gotovo 2,4 milijarde EUR. U svrhu korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda Republika Hrvatska je izradila Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (u daljnjem tekstu PRR RH). Provedba PRR RH je započela koncem 2014. godine raspisivanjem prvih natječaja. Programom su definirane Mjere koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima. Upravljačko tijelo PRR RH je Ministarstvo poljoprivrede, a provedbeno tijelo je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu APPRRR).

Do 28.02.2021. godine iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. ugovoreno je 241 377 projekata ukupnog iznosa 16.556.229.882,50 kn, za koje je isplaćeno sveukupno 12.376.767.290,22 kn.

1.2. MJERA 19-LEADER (CLLD)

Lokalni razvoj vođen zajednicom (CLLD/LEADER) uveden je kao instrument politike za potporu teritorijalnoj koheziji u programskom razdoblju 2014. – 2020. CLLD pruža potporu u ispunjavanju lokalnih potreba u urbanim, ruralnim i ribolovnim područjima te posebnih potreba odabranih ciljanih skupina. LEADER pristup je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS u daljnjem tekstu) kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu LAG-ovi). Provedbom LRS-ova doprinosi se cjelokupnoj gospodarskoj i socijalnoj koheziji razvoju određenog područja.

Proces provedbe LEADER pristupa u Hrvatskoj je počeo kroz IPARD program. Tek provedbom Mjere 19 u okviru PRR-a i odobravanjem lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2014.-2020. od strane Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a stvoreni su preduvjeti za cjelovitu primjenu lokalnih razvojnih strategija koja uključuje i financiranje projekata krajnjih korisnika s područja LAG-a.

Provedba Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) započela je s tipom operacije 19.1.1. (potpora pripremi LRS) te je u cijelosti završena 2016. godine. Na natječaju za pripremnu pomoć LAG-ovima koji je bio otvoren od 26. svibnja 2015. godine do 24. srpnja 2015. godine LAG-ovima je dodijeljeno 18.301.504,81 kuna, a isplaćeno je ukupno 17.084.784,13 kuna te je kroz taj tip operacije financirana izrada 50 lokalnih razvojnih strategija LAG-ova.

Na natječaju za provedbu tipa operacije 19.2.1. (odabir lokalnih razvojnih strategija LAG-ova) odobrena su 54 LAG-a s ukupnim iznosom dodijeljene potpore od 352.835.768,16 kn uz

naknadnu dodjelu od 33.199.958,00 kuna. Potpora sveukupno iznosi **386.035.726,16 kuna**. U okviru spomenute operacije do 28.02.2021. godine je isplaćeno ukupno 95.868.232,11 kn.

Za podmjernu 19.3. koja se odnosi na projekte suradnje ugovoreno je 20.623.937,65 kn, a do 28.02.2021. godine je isplaćeno tek 1.532.092,31 kn. Udio troškova za projekte suradnje je svega 5% od raspoloživih sredstava za svaki LAG. S obzirom kako su sredstva relativno mala i ograničena LAG-ovi s tim sredstvima prvenstveno planiraju organizirati međuteritorijalne projekte suradnje u cilju razmjene iskustava te provedbe različitih istraživanja i izradu strateških dokumenata.

Putem tipa operacije 19.4.1. LAG-ovi imaju na raspolaganju sredstva za vlastito djelovanje, tekuće troškove LAG-a i animaciju. Za predmetni tip operacije ugovoreno je 92.573.226,62 kn, a do 28.01.2021. godine isplaćeno je sveukupno 75.209.789,47 kn što čini 81,24% omjer ugovorenog i isplaćenog iznosa.

1.3. LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „CETINSKA KRAJINA“

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ je osnovana 11. siječnja 2013. kao dio šireg konteksta LEADER programa koji je započet unutar Europske Unije 1991. godine. LAG „Cetinska krajina“ je osnovan na području Cetinske krajine te obuhvaća područja tri Grada: Sinj, Trilj, Vrlika, i dvije Općine: Otok i Hrvace. Stvaranje lokalnih partnerstva, nazvanih lokalne akcijske grupe (LAG), započinje povezivanjem lokalnih dionika iz sva tri sektora; civilnog, javnog, gospodarskog. Jačaju dijalog i suradnju između različitih ruralnih dionika, koji često nemaju iskustvo zajedničkog rada te se tako smanjuju potencijalni konflikti i moderiraju situacije u kojima se dogovaraju rješenja kroz konzultacije i razgovore. Svrha LAG-a je udružiti partnere iz javnog, civilnog i gospodarskog, pazeći na uravnoteženu zastupljenost pojedinog sektora u tijelima i prilikom donošenja odluka.

Struktura upravljanja Lokalne akcijske grupe „Cetinska krajina“ (u daljnjem tekstu LAG „Cetinska krajina“) je zadana zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske kako bi se na najbolji način ostvarili ciljevi LEADER programa Europske Unije na području Cetinskog kraja (Sinj, Trilj, Vrlika, Otok, Hrvace). LAG „Cetinska krajina“ započeo je proces svog formalnog oblikovanja na osnivačkoj skupštini 15.11.2012. godine izborom tijela LAG-a i donošenjem Statuta Udruge LAG „Cetinska krajina“. Struktura LAG-a „Cetinska krajina“ postavljena je kroz tijela Udruge i stručnu službu odnosno ured LAG-a koji ima voditelja odgovornog za provođenje postavljenih ciljeva i planova.

LAG „Cetinska krajina“ i APPRRR su potpisali Ugovor o dodjeli sredstava 23. veljače 2017. godine, na iznos od 7.014.193,20 kn (937.125 EUR) za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4..

Dodatak br. 1 Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u potpisan je dana 10.01.2019. te je 29. prosinca 2017. godine potpisan **Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera** kojim su se definirale funkcije i odgovornosti između APPRRR-a i LAG-a „Cetinska krajina“ pri provedbi delegiranih administrativnih provjera.

1.4. LRS LAG-a „Cetinska krajina”

Prilikom izrade Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a „Cetinska krajina“ svim relevantnim dionicima je omogućena uključenost i sudjelovanje u izradi LRS LAG-a, a posebno je vrednovan njihov doprinos u pružanju povratnih informacija o rezultatima uključivanja. Izrada LRS je započela utvrđivanjem trenutnog stanja administrativnog područja LAG-a, odnosno izradom Analize stanja. U izradi LRS koristio se participativni pristup u kojem su korištene metode informiranja, konzultacija i osnaživanja. Uključivanjem dionika u izradu Lokalne razvojne strategije izravno se doprinijelo novom shvaćanju potreba i važnosti međusektorskog udruživanja. Inovativnim, bottom-up pristupom, lokalne dionike se kontinuirano uključivalo u kreiranje i provođenje LRS. Takav pristup izravno utječe na osnaživanje lokalnih kapaciteta i utemeljen je na povećanoj svijesti o potrebi udruživanja javnog, civilnog i gospodarskog sektora. U proces izrade LRS su aktivno bili uključeni članovi Skupštine LAG-a i Upravnog odbora. Oni su sudjelovali u raspravama o ključnim pitanjima razvojnih ciljeva, financijske raspoloživosti sredstava te mehanizama provedbe i administracije LRS. Stručna služba LAG-a sudjelovala je u izradi LRS održavanjem radnih sastanaka, radionica i fokus grupa, uključivši sve zainteresirane dionike u pripremu i provedbu LRS te prikupljanjem projektnih ideja kako bi se mogla procijeniti visina potrebnih financijskih sredstava za provedbu LRS. Lokalni dionici sudjelovali su na fokus grupama i intervjuima za prikupljanje projektnih ideja te su se na taj način u potpunosti uključili u pripremu LRS.

Proces izmjene LRS LAG-a započeo je prvom izmjenom LRS za čije pokretanje je donesena Odluka 28.12.2017. godine, a Odluka o usvajanju je donesena 12.02.2018. godine. Tom izmjenom su stečeni preduvjeti za početak provedbe LRS.

Proces druge izmjene LRS je započeo u srpnju 2018. godine i trajao je do prosinca 2018. godine. Druga izmjena LRS je bila najsveobuhvatnija izmjena s obzirom na značajne promjene u odnosu na vrijeme izrade. Razlozi izmjena LRS proistekli su iz promijenjenih okolnosti u okruženju, analize podataka s terena, vanjskih faktora, individualnih savjetovanja koja su s potencijalnim korisnicima obavljena od strane stručne službe LAG-a, analize rezultata natječaja za pojedine tipove operacija na nacionalnoj razini te analize tada usvojenog Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 29/2018). Nakon unutarnje analize podataka o stanju na terenu te provedenog unutarnjeg vrednovanja koji se odnosio na usporedbu podataka u strategiji, nacionalnog okvira provedbe PRR-a, malog postotka odobrenih potpora na nacionalnoj razini kao i kašnjenjima s početkom provedbe, LAG „Cetinska krajina“ pokrenuo je proces pripreme izmjene LRS. Slijedom toga je 26.07.2018. godine održan sastanak vanjskog stručnjaka sa zaposlenicom LAG-a „Cetinska krajina“ na kojem su predstavljeni rezultati analize te je dogovoren hodogram aktivnosti te osnovni dijelovi LRS u kojima je bila potrebna intervencija s obzirom na znatno promijenjene okolnosti s ciljem što učinkovitije provedbe. Na tom sastanku je zaključeno je kako su se problemi i potrebe područja promijenili u odnosu na razdoblje izrade LRS te kako je sukladno tome potrebno uskladiti SWOT analizu područja i ciljeve LRS temeljeno na pokazateljima stvarnog stanja prikupljenim kod osnovnih analiza područja u tom trenutku procesa izmjene. S time u vezi bilo je potrebno prilagoditi i odabir Mjera temeljen na stvarnim potrebama područja LAG-a „Cetinska krajina“. Kako se kasnilo s

početkom provedbe LRS, tako su se potrebne izmjene odnosile i na prilagodbu akcijskog i financijskog plana LRS. Predložen je prijedlog izmjena LRS te je odlučeno kako će se nakon konzultacijskog procesa unutar LAG-a „Cetinska krajina“ dogovoriti kreiranje nacrtu izmijenjene LRS te kako će ista biti dostavljena svim članovima na očitovanje.

Dana 31.07.2018. godine održan je sastanak Upravnog odbora na kojem je vanjski stručnjak prezentirao sve navedeno, prijedlog hodograma te očekivane rezultate nakon izmjene. Istog dana održana je i radionica na kojoj su definirani podatci navedeni u važećoj LRS za koje je potrebno napraviti ažuriranje i analizu. Zaključci su prezentirani i Upravnom odboru koji je donio Odluku o pokretanju postupka izmjene Strategije. Dana 20.12.2018. godine vanjski stručnjak je u sklopu završetka procesa druge izmjene LRS održao radionicu za članove Skupštine, radne skupine te ostale dionike na kojoj su prezentirane sve učinjene izmjene LRS. Skupština LAG-a „Cetinska krajina“ je istoga dana donijela Odluku o usvajanju izmijenjene LRS te Odluku o usvajanju Plana provedbe.

Skupština LAG-a „Cetinska krajina“ je na Sjednici, održanoj dana 09. svibnja 2019. godine na prijedlog Upravnog odbora donijela **Odluku o trećoj izmjeni** LRS LAG-a „Cetinska krajina“. Dogovoreno je kako će se uskladiti nesuglasnosti u LRS te ih prilagoditi novonastalim okolnostima na području koje obuhvaća. Iz tog razloga je odlučeno kako će se izmijeniti kriteriji odabira za Mjeru 1.1.2. Uveo se novi kriterij odabira C. *Ulaganje u prioritetne sektore (nabava stoke/peradi/pčelinjih zajednica/višegodišnjih nasada)* gdje su bodovi definirani tako da su najviše bodova donosile aktivnosti koje su se postotno po visini ulaganja odnosile na ulaganja u identificirane prioritetne sektore. Npr. ulaganje gdje se 81-100% aktivnosti u poslovnom planu odnosilo na ulaganje u prioritetne sektore potencijalni korisnik je mogao zatražiti 25 bodova¹. Također je izmijenjen kriterij odabira D – horizontalni kriterij, gdje je najviši broj bodova (20), donosilo ulaganje u nabavu nove poljoprivredne mehanizacije – traktora te postupno ostala ulaganja poput: kupnje novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade zatim, ekološke proizvodnje i ulaganja u obnovljive izvore energije. Odlučeno je kako će se intervenirati u Mjeru 1.1.1. u kriteriju br. 4 i 5. U kriteriju odabira br. 4 dogovoreno je kako će najviši broj bodova donositi ulaganje u sektor stočarstva (uključujući peradarstvo) 20 bodova, zatim sektor voćarstva pet bodova manje te naposljetku ulaganje u sektor povrća još pet manje, odnosno 10 bodova. U kriteriju odabira br. 5 odlučeno je kako će najviše bodova donositi ulaganje u nabavu nove poljoprivredne mehanizacije, 20 bodova. S obzirom na to kako su pripremne radnje za provedbu Mjere 3.2.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-ova (PRR 19.3.2.) bile u tijeku neovisno o procesu izmjena LRS, kroz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ se nastavilo s provedbom aktivnosti u okviru te Mjere. Skupština LAG-a „Cetinska krajina“ je dana 17.06.2019. donijela Odluku o usvajanju izmjena LRS LAG-a „Cetinska krajina“.

Skupština LAG-a „Cetinska krajina“ je na Sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donijela **Odluku o četvrtoj izmjeni** LRS LAG -a. Naglasak četvrte po redu izmjene LRS je stavljen na usklađivanju plana provedbe, a s obzirom na rezultate tada trenutno aktivnih LAG Natječaja i čiji rezultati su trebali biti poznati u I. Kvartalu 2020. godine. Cilj četvrte izmjene

¹ PRILOG XX Kriteriji odabira za Mjeru 1.1.2. LRS

LRS je bio da se nakon analize provedenih i zaključenih natječaja ima izrađen realan i vremenski usklađen plan provedbe s ciljem ostvarenja zadanih ciljeva i prioriteta LRS. Plan provedbe je trebao odražavati stvarno stanje i temeljem takvog usklađenog plana provedbe bi se moglo neometano nastaviti s dovršetkom provedbe LRS. U okviru te četvrte izmjene su se izmijenile manje vizualne i mnemotehničke neusklađenosti prijašnjih verzija LRS. Dana 27.02.2020. na 16.-oj sjednici Upravnog odbora LAG-a „Cetinska krajina“ u okviru treće točke dnevnog reda između ostalog su usvojeni i zaključci o prijenosu neiskorištenih sredstava iz Mjere 1.1.1. na Mjeru 2.1.1. te ponovnu objavu Natječaja za Mjeru 2.1.1. u drugom / trećem kvartalu 2020. godine. Skupština LAG-a „Cetinska krajina“ je dana 04.06.2020. donijela Odluku o usvajanju izmjena LRS.

Sve navedeno je činilo osnovu za četvrtu izmjenu LRS koja je na snazi odnosno važeća verzija u trenutku izrade ovog evaluacijskog izvješća te koja je osnova za provedene analize u okviru ovog izvješća.

2. METODOLOGIJA EVALUACIJE I IZVORI PODATAKA

2.1. Korištene metode evaluacije

Osnovna svrha evaluacije dosadašnjih rezultata je poboljšanje kvalitete i provedbe LRS, ali i učinkovitosti rada LAG-a. Rezultati evaluacije i njezine preporuke trebaju pomoći LAG-u u donošenju odluka i općem poboljšanju iskoristivosti resursa te poslužiti kao smjernica za pripreme za novo programsko razdoblje i izradu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2021-2027.

Svrha sustava za praćenje i evaluaciju je prezentirati postignuća provedbe LRS i procijeniti utjecaj, učinkovitost, djelotvornost i relevantnost poduzetih intervencija na području koje pokriva LAG.

Prilikom izrade LRS, u svrhu praćenja provedbe, za svaku pojedinu mjeru LRS definirani su rezultati i izlazni pokazatelji (pokazatelji ostvarenja). Pokazatelji su temeljeni na ciljevima LRS u skladu s potrebama područja i logikom intervencije LRS. Dosljednost logike intervencije LRS provjeravana je tijekom ove evaluacije. Prilikom provedbe ove evaluacije uspoređivale su se i analizirale vrijednosti pokazatelja i rezultata utvrđene u LRS sa rezultatima dosad provedenih LAG Natječaja, ali i drugim aktivnostima koje je LAG „Cetinska krajina“ provodio na svom području.

Kvantitativno prikupljeni podaci se odnose na opće i specifične informacije projektnih prijava, informacije vezane uz same projektne aktivnosti te rezultate provedbe koje je sam nositelj projekta naveo u prijavi na LAG Natječaj. Svi podaci iz evidencijskih lista projekata predstavljali su početnu točku za evaluacijske aktivnosti radi ocjene provedbe LRS. Pripremne aktivnosti obuhvaćale su i prikupljanje podataka iz različite dokumentacije LAG-a poput godišnjih izvještaja i dr. podataka, odnosno analizu i sintezu postojećih evidencija i dokumentacije dostavljene od strane LAG-a.

Osim kvantitativnih podataka, za potrebe evaluacije, dodatne kvalitativne informacije prikupljene su putem anketnog upitnika članstva LAG-a. Detaljna analiza ovog upitnika je prikazana u Poglavlju 6 ovog izvještaja. Upitnici su bili anonimni te se time osigurala objektivnost i kvaliteta rezultata. Također se vodilo računa o specifičnostima područja te se iz tog razloga nisu koristile informacijske tehnologije već je upitnik bio tiskani obrazac.

Od ukupno 65 članova² anketni upitnik je ispunilo 27 članova LAG-a što čini postotak od ukupno 41,54% sudionika te se može smatrati reprezentativnim uzorkom za analizu i ocjenjivanje. Tijekom provedbe postupka evaluacije Stručna služba ureda LAG-a „Cetinska krajina“ s Voditeljicom na čelu je sudjelovala u cjelokupnom procesu odgovarajući na individualne upite poput uočenih problema i specifičnosti provedbe te prijedlozima za poboljšanje.

² Na dan 31.12.2020. LAG je u svom članstvu imao 66 članova međutim u trenutku provedbe anketnog upitnika taj broj je bio 65 stoga se i taj broj uzimao kao relevantni ukupni broj.

Kvalitativne podatke i participativne metode je važno koristiti posebno u dijelu ocjene rezultata i učinaka provedenih aktivnosti animacije i općenito izgradnje kapaciteta. Kombinacijom kvantitativnih i kvalitativnih podataka osigurala se kvaliteta kao i sveobuhvatna mogućnost objektivnih nalaza evaluacije.

2.2. Izvori Podataka

Prilikom procesa evaluacije te za izradu ovog izvještaja o evaluaciji korišteni su sljedeći dokumenti: Lokalna razvojna strategija, inicijalne rang liste prijavljenih projekata, evidencijske liste prijava projekata, konačne rang liste projekata, poslovni planovi projektnih prijava, zapisnici sa sjednica Upravnog odbora i sa sjednica Skupštine, tablice praćenja projekata po pojedinoj Mjeri, Godišnja izvješća o radu LAG-a, ispunjeni upitnici od strane članova LAG-a i dr.

3. ANALIZA PODATAKA

Strateški ciljevi predstavljaju željeni smjer razvoja Cetinske krajine i definirani su kao postignuća koja LAG „Cetinska krajina“ namjerava ostvariti, pri čemu treba uzeti u obzir ograničenost financijskih mogućnosti u provedbi LRS. Strateškim se ciljevima daje naglasak na potrebu i mogućnost razvojnih potencijala Cetinske krajine.

Temeljem Analize stanja, odrađenih fokus grupa, SWOT analize i rada radnih grupa za izradu i nakon izmjena LRS definirana su tri Strateška cilja (SC-a).

STRATEŠKI (Specifični) CILJ 1 „Osnaživanje poljoprivrednih gospodarstava“:

STRATEŠKI (Specifični) CILJ 2 „Razvoj i unaprjeđivanje infrastrukture i temeljnih usluga potrebama lokalnog stanovništva s ciljem poboljšanja kvalitete života“:

STRATEŠKI (Specifični) CILJ 3 „Osnaživanje kapaciteta područja LAG-a provedbom LEADER pristupa

SC 1		SC2 2:	SC 3:	
Osnaživanje poljoprivrednih gospodarstava		Razvoj i unaprjeđivanje infrastrukture i temeljnih usluga potrebama lokalnog stanovništva s ciljem poboljšanja kvalitete života	Osnaživanje kapaciteta područja LAG-a provedbom LEADER pristupa	
Prioritet 1.1.		Prioritet 2.1.	Prioritet 3.1.	Prioritet 3.2.
Podrška postojećim mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima u konkurentnim i održivim projektima		Razvoj infrastrukture koja potiče unaprjeđivanje lokalnih, kulturnih i sportskih sadržaja	Jačanje kapaciteta LAG-a	Ostvarivanje prijenosa znanja i primjera dobre prakse kroz suradnju s drugim LAG-ovima
Mjera:1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (PRR 4.1.1.)	Mjera:1.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (PRR 6.3.1.)	Mjera:2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (PRR 7.4.1.)	Mjere:3.1.1. Tekući troškovi i animacija (PRR 19.4.)	Mjere:3.2.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-ova. (PRR 19.3.2.)

3.1. PROVEDENI NATJEČAJI

STRATEŠKI CILJ 1

3.1.1. LAG Natječaj za Mjeru 1.1.1. (TO 4.1.1. iz PRR RH)

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ je **30. rujna 2019.** godine objavila LAG Natječaj za provedbu Mjere 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014.-2020. LAG Natječaj za Mjeru 1.1.1. iz LRS je bio treći sveukupno objavljeni LAG Natječaj. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosio je 673.632,00 HRK. Podnošenje prijava na LAG Natječaj za Mjeru 1.1.1. je trajalo od 15. listopada 2019. godine do 15. studenog 2019. godine. Na taj LAG Natječaj su sveukupno pristigle četiri projektne prijave ukupne vrijednosti projekata u iznosu od 716.960,14 kn.

U 2020. godini je odrađena cjelokupna Administrativna obrada projektnih prijava te je LAG na 18. sjednici Upravnog odbora 02.07.2020. izdao četiri Odluke o odabiru za četiri projektne prijave te je za iste u 2020. godini u ime i za račun korisnika podnio četiri Zahtjeva za potporu. APPRRR je u 2020. započeo s obradom LAG Natječaja za Mjeru 1.1.1. te su za četiri projektne prijave izdane Odluke o rezultatu administrativne kontrole. Nakon potpisivanja Ugovora, jedan od nositelja projektnih prijava je odustao od projekta.

3.1.2. LAG Natječaj za Mjeru 1.1.2. (TO 6.3.1. iz PRR RH)

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ je **28. lipnja 2019.** objavila LAG Natječaj za provedbu Mjere 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. LAG Natječaj je bio namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Cetinska krajina“.

Natječaj za provedbu Mjere 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan LRS za razdoblje 2014.-2020. je bio drugi po redu LAG Natječaj. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po tom LAG Natječaju je iznosio 3.564.240,00 HRK gdje je iznos potpore po projektu iznosio 15.000 eura odnosno 111.382,50 kuna, s intenzitetom potpore od 100%.

Podnošenje prijava na LAG Natječaj za Mjeru 1.1.2. je trajalo od 15. srpnja 2019. godine do 14. kolovoza 2019. godine. Na drugi LAG Natječaj za Mjeru 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja, pristigla je sveukupno 61 projektna prijava. U istoj toj godini (2019.) LAG „Cetinska krajina“ je donio Odluke o odabiru za 32 projektne prijave i podnio Zahtjeve za potporu u ime i za račun korisnika. Za vrijeme

provedbe administrativne kontrole za pet (5) projektnih prijava su izdane Odluke o odbijanju projekta, dok su dva nositelja projekta poslala Odluku o odustajanju.

Upravni odbor LAG-a „Cetinska krajina“ je na svojoj 15. sjednici Upravnog odbora održanoj dana 11.12.2019. godine donio Odluke o odabiru projekta za 32 projektne prijave u ukupnoj vrijednosti od 3.564.240,00 HRK.

APPRRR je u 2020. krenuo u obradu LAG Natječaja za Mjeru 1.1.2. te je za 30 projektnih prijava izdana Odluka o dodjeli sredstava dok je za dvije projektne prijave APPRRR izdao Odluke o odbijanju (razlog je greška u izračunu SO-a izdana od strane Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva). Nakon toga LAG „Cetinska krajina“ u 2020. godini saziva sjednicu Upravnog odbora te se donosi Odluka o odabiru za dvije projektne prijave koje su se nalazile ispod crte. LAG „Cetinska krajina“ je za iste u ime i za račun korisnika podnio dva Zahtjeva za potporu u 2020. Za dvije naknadno odobrene projektne prijave APPRRR donosi Odluke o dodjeli sredstava.

U prosincu 2020. godine, provedena je i odrađena prva posjeta lokaciji ulaganja. Nakon obrade korisniku je izdana Odluka o isplati. Isplata druge/konačne rate za tog korisnika se može očekivati početkom 2021. godine.

STRATEŠKI CILJ 1 „Osnaživanje poljoprivrednih gospodarstava“:

	Mjera 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“	Mjera 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“	SC1
Broj objave	I.	I.	
Datum objave	30.9.2019.	28.6.2019.	
Broj zaprimljenih projektnih prijava	4	61	65
Iznos raspoloživih sredstava	672.632,00 kn	3.564.240,00 kn	4.236.872,00 kn
Ukupno zatraženi iznos potpore	432.362,60 kn	6.794.332,50 kn	7.226.695,10 kn
Broj prijava odobren na LAG razini*	4	32	36
Broj prijava odbijen na LAG razini	0	5	5
Broj korisnika odustalo na LAG razini	0	2	2
Broj prijava odobren APPRRR	4	32	36
Broj prijava odbijen APPRRR	0	2	2
Broj korisnika odustalo na APPRRR razini	1	0	1
SVEUKUPNO ODOBREN BROJ PROJEKTNIH PRIJAVA-LAG RAZINA	4	32	36
SVEUKUPNO ODOBREN IZNOS SREDSTAVA LAG RAZINA (Kn)	432.362,60	3.564.240,00	3.996.602,60

STRATEŠKI CILJ 2

3.1.3. LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. (TO 7.4.1. iz PRR RH)

LAG „Cetinska krajina“ je sveukupno objavio **dva LAG Natječaja** za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014.-2020. (TO 7.4.1. PRR RH) u okviru Strateškog cilja dva.

Prvi od dva LAG Natječaja za ovu Mjeru je objavljen dana **01.03.2019.** godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po tom LAG Natječaju iznosio je 1.067.400,00 kn. Podnošenje prijava na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. je trajalo od 15. ožujka 2019. godine do 15. svibnja 2019. godine. Na taj LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH su pristigle četiri projektne prijave.

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je kako su dvije (2) projektne prijave udovoljile uvjetima LAG Natječaja dok su dva nositelja projekta u fazi administrativne kontrole poslala Odluku o odustajanju od prijave. Upravni odbor je na svojoj 12. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Cetinska krajina“, koja se održala dana 28.10.2019. godine donio Odluku o odabiru projekta za dvije (2) projektne prijave u ukupnoj vrijednosti od 426.960,00 kn. Nositeljima projekata koji su poslali Odluke o odustajanju od prijave na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. izdale su se Potvrde o odustajanju. U studenom 2019. godine LAG „Cetinska krajina“ je putem AGRONET-a u ime i za račun nositelja projekata podnio Zahtjev za potporu za dvije (2) odabrane projektne prijave na LAG Natječaju.

U 2020. godini APPRRR je počeo postupak obrade dviju projektne prijave za koje je LAG "Cetinska krajina" za i u ime korisnika podnio Zahtjeve za potporu. Jedan od dva nositelja projekta je u tom procesu odustao, dok je drugom nositelju projekta izdana Odluka o rezultatu administrativne kontrole te je nositelj projekta potpisao Ugovor s APPRRR-om.

LAG „Cetinska krajina" je **14.09.2020. godine** objavio drugi (2.) LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a "Cetinska krajina" za razdoblje 2014.-2020. (TO 7.4.1. PRR RH).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosio je 1.134.064,60 kn. Uslijed epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom rok za podnošenje prijava je dva puta produžen te je LAG Natječaj u konačnici bio otvoren do 29.01.2021. godine. U 2020. godini niti jedna projektna prijava nije pristigla na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“.


Zaključno razdoblje za ovo evaluacijsko izvješće su podaci s datumom 31.12.2020. i za to razdoblje su rađene analize. U kontekstu toga valja spomenuti kako će rezultati pristiglih prijava po ovom LAG Natječaju biti poznati tek u 2021. godini. Stoga će se analiza Strateškog cilja 2 kvalitetno i u potpunosti moći obraditi tek u ex post evaluaciji.

Prema izjavi Voditeljice Stručne službe LAG-a na taj LAG Natječaj su pristigle četiri projektne prijave

STRATEŠKI CILJ 2 „Razvoj i unaprjeđivanje infrastrukture i temeljnih usluga potrebama lokalnog stanovništva s ciljem poboljšanja kvalitete života“:

Mjera 2.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"			SC2
Broj objave	I.	II.	
Datum objave	01.03.2019	14.9.2020.	
Broj zaprimljenih projektnih prijava	4	U tijeku	4
Iznos raspoloživih sredstava	1.067.400,00 kn	1.134.064,60 kn	2.201.464,60 kn
Ukupno zatraženi iznos potpore	967.335,00 kn	U tijeku	967.335,00 kn
Broj prijava odobren na LAG razini*	2	U tijeku	2
Broj prijava odbijen na LAG razini	0		0
Broj korisnika odustalo na LAG razini	2		2
Broj prijava odobren APPRRR	1		1
Broj prijava odbijen APPRRR	0		0
Broj korisnika odustalo na APPRRR razini	1		1
SVEUKUPNO ODOBREN BROJ PROJEKTNIH PRIJAVA-LAG RAZINA	2		2
SVEUKUPNO ODOBREN IZNOS SREDSTAVA LAG RAZINA (Kn)	426.960,00		426.960,00

U niže navedenom prikazu vremenske linije ključnih trenutka vidljivo je kako je kontinuirano praćenje i monitoring od strane stručne službe LAG-a rezultirao **pravovremenim reagiranjem** upravljanja provedbom poput pokretanja izmjena LRS. Ti poduzeti koraci su bili u skladu s rezultatima objavljenih/provedenih natječaja te optimizacijom procesa nastavka provedbe LRS, a s ciljem uspješnog iskorištenja svih raspoloživih sredstava u okviru provedbe.



3.2. ODABRANI PROJEKTI

U prethodnom poglavlju prezentirani su rezultati provedena četiri LAG Natječaja za tri Mjere odnosno tri tipa operacija iz PRR RH tijekom dvije godine provedbe (2019. i 2020.).


Kako je cijeli postupak od trenutka prijave do konačnog ugovaranja dugotrajan, a u trenucima i nepredvidiv u nastavku su tablično i grafički prikazani odabrani projekti na LAG RAZINI koji i jesu mjerilo uspješnosti provedbe LRS.

Kao primjer gore navedenog se mogu navesti dvije projektne prijave iz Mjere 1.1.2. koje je u konačnici APPRRR odbila kao neprihvatljive iz razloga neodgovarajućih podataka iz registra (potrebna veličina SO-a), a u koje LAG nije imao uvid pa samim time nisu bili provjerljivi. Stoga najmjerodavniji prikaz su odabrani projekti na LAG razini.

U razdoblju od dvije godine na koje se odnosi ovo evaluacijsko izvješće, LAG „Cetinska krajina“ je odabrao:

- 38 projekata iz LAG Natječaja za Mjeru 1.1.1., Mjeru 1.1.2. te Mjeru 2.1.1.
 - Izdane su 4 Odluke o odabiru za 4 projektne prijave na 3. LAG Natječaju za Mjeru 1.1.1. sa ukupnim iznosom potpore 432.362,60 kn.
 - Izdane su 32 Odluke o odabiru za 32 projektne prijave na 2. LAG Natječaja za Mjeru 1.1.2. sa ukupnim iznosom potpore 3.564.240,00 kn.
 - Izdane su 2 Odluke o odabiru za 2 projektne prijave na 1. LAG Natječaju za Mjeru 2.1.1. sa ukupnim iznosom potpore 426.960,00 kn.
 -

Mjera	CILJ	BROJ OBJAVLJENIH NATJEČAJA	BROJ ODABRANIH PROJEKATA	IZNOS ODABRANE POTPORE
Mjera 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“	SC1	1	4	432.362,60 kn
Mjera 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“	SC1	1	32	3.564.240,00 kn
Mjera 2.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"	SC2	2	2	426.960,00 kn
SVEUKUPNO		4	3	4.423.562,60 kn



3.3. ISPLAĆENI PROJEKTI

Do trenutka zaključenja ovog evaluacijskog izvještaja nije bilo u potpunosti isplaćenih projekata. Isplate se mogu očekivati tijekom 2021. godine pa nadalje.

4. POKAZATELJI PROVEDBE LRS

STRATEŠKI CILJ 1

LAG „Cetinska krajina“ je u promatranom razdoblju evaluacije 2018.-2020. godine objavio četiri LAG Natječaja. Značajno je napomenuti kako je na dinamiku provedbe LAG Natječaja utjecala APPRRR na način da je LAG mogao objaviti LAG Natječaj tek po „aktivaciji“ istog od strane APPRRR-a što je direktno utjecalo na provedu.

U prethodnom poglavlju detaljno su opisani LAG Natječaji po pojedinim Mjerama te je prikazan hodogram aktivnosti provedbe LRS od strane LAG „Cetinska krajina“.

Nadalje slijedi prikaz ostvarenih pokazatelja po **pojedinim Mjerama**.

4.1.1. Mjera 1.1.1.

- Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Za Mjeru 1.1.1. ukupno je objavljen jedan LAG Natječaj tijekom evaluacijskog razdoblja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava na LAG Natječaju za Mjeru 1.1.1. iznosio je 673.632,00 kn. Na taj LAG Natječaj su sveukupno pristigle četiri projektne prijave kojima je LAG nakon cjelokupne obrade izdao Odluke o odabiru.

Ukupan iznos projekata (kn) prijavljenih na LAG Natječaj za ovu Mjeru je bio 716.960,14 kn dok je iznos zatražene potpore bio 432.362,60 kn.

Odluke o odabiru su izdane za četiri prijave u jednakom iznosu zatražene potpore.

Aktivnosti za koje su donesene Odluke o odabiru su uključivale Modernizaciju i/ili unaprjeđenje procesa rada i poslovanja nabavkom sveukupno devet komada priključaka, oprema (podrivač, rotacijska drljača, dva malčera, cisterna za gnojnicu, žitna sijačica, sakupljač sijena, prskalica, balirka) te jedan novi traktor.

MJERA LRS	TO PRR	Izlazni pokazatelji na razini mjere	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost 2020.
Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava				
Mjera 1.1.1.	4.1.1.	Najmanje tri poljoprivredna gospodarstva primatelja potpore za modernizaciju i restrukturiranje PG-a.	3	4

Izlazni pokazatelji provedenog LAG Natječaja su ostvareni i u većem iznosu od ciljanih vrijednosti budući kako je broj primatelja potpore na LAG Natječaju kojima su dodijeljene Odluke o odabiru četiri.

Rezultati na nivou ove Mjere će se moći evaluirati tek u narednom razdoblju na temelju tada raspoloživih podataka.

4.1.2. Mjera 1.1.2.

- Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Za Mjeru 1.1.2. ukupno je objavljen jedan LAG Natječaj tijekom evaluacijskog razdoblja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po tom LAG Natječaju iznosio je 3.564.240,00 HRK gdje je iznos potpore po projektu iznosio 15.000 EUR-a odnosno 111.382,50 kuna, s intenzitetom potpore od 100%.

Za predmetnu Mjeru je na području LAG-a „Cetinska krajina“ iskazan najveći interes u promatranom evaluacijskom razdoblju. Naime, na objavljeni LAG Natječaj pristigla je ukupno šezdeset jedna (61) prijava što je gotovo stopostotno više prijava nego što je bilo raspoloživih sredstava. Ukupan broj projektnih prijava koje je bilo moguće odobriti u okviru raspoloživih sredstava je bio trideset dva (32).

Ukupan iznos projekata (kn) prijavljenih na LAG Natječaj za ovu Mjeru je bio 6.976.561,95 kn dok je iznos zatražene potpore bio 6.794.332,50 kn.


Odluke o odabiru su izdane za trideset dvije (32) projektne prijave u zatraženom iznosu od sveukupno 3.564.240,00 kn.

Provedbom odabranih projekata iz ove Mjere, a u svezi ulaganja u prioritetne sektore nabaviti će se sveukupno 389 komada pčelinjih zajednica sa/bez košnica, 620 komada peradi, 189 raznih komada stoke, podignuti će se trajni nasadi sa preko 270 komada raznih sadnica te će se provesti aktivnosti uređenja zemljišta i prostora u svrhu provedbe aktivnosti iz poslovnih planova.


Kroz odobrene aktivnosti također će se doprinijeti horizontalnim kriterijima gdje će se u okviru odobrenih projektnih aktivnosti provesti ulaganja u modernizaciju kupnjom 81 komada novih priključaka i razne opreme te dva nova traktora od ukupno devet planiranih. Također, ukupno dvadeset četiri (24) aktivnosti u poslovnim planovima odobrenih projektnih prijedloga odnose se na ulaganja u obnovljive izvore energije.

Niže su prikazi ulaganja u pojedine sektore kao i pripadajuće postotke, a s obzirom na planirani **broj komada** ulaganja te prikaz broja aktivnosti iz poslovnih planova, a s obzirom na podvrstu ulaganja.

ULAGANJA PREMA KRITERIJU ULAGANJA U PRIORITETNE SEKTORE



Prikaz broja aktivnosti s obzirom na podvrstu ulaganja



Zaključno sagledavajući izlazne pokazatelje na nivou Mjere možemo zaključiti kako: **Izlazni pokazatelji provedenog LAG Natječaja su ostvareni u odnosu na ciljane vrijednosti i ostvarene vrijednosti 2020.**

MJERA LRS	TO PRR	Izlazni pokazatelji na razini mjere	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost 2020.
Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava				
Mjera 1.1.2.	6.3.1.	Najmanje 32 poljoprivredna gospodarstva primatelja potpore u sklopu provedbe LRS.	32	32

Uvidom u izvore podataka vidljivo je kako je ova Mjera bila ujedno i najzahtjevnija po pitanju administrativnog procesa obrade, ali i rizična s obzirom na rokove i manjkavost kapaciteta LAG-a. (Samo jedan zaposlenik u trenutku provedbe).

Naime, analizom dokumentacije vidljivo je kako je proces obrade uključivao osim velikog broja zaprimljenih projektnih prijava, Odluke o odbijanju na administrativnoj razini (LAG razina), Odluke o odbijanju (APPRRR razina), dvije Odluke o odustajanju (LAG razina), procese postupka prigovora te slijedom toga je uspjeh obrade ovisio o kvaliteti predviđenih procedura i ljudskim kapacitetima.

Kako je u vrijeme obrade u LAG-u bila zaposlena samo jedna osoba kao rješenje manjkavosti kapaciteta oslonili su se na vanjskog stručnjaka što se pokazalo kao trenutno rješenje za to razdoblje i nije ugrozilo provedbu Mjere 1.1.2. LAG „Cetinska krajina“ je u međuvremenu zaposlio jednu osobu no svakako bi bilo manje rizično da je prije same provedbe ojačao svoje kapacitete.

Buduća preporuka bi svakako bila dodatno zapošljavanje i jačanje kapaciteta LAG-a.

Kada promatramo izlazne pokazatelje na nivou cilja opisane u Poglavlju 6.2. LRS niže su navedeni

	MJERNA JEDINICA	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENA VRIJEDNOST 2020.
Indikatori Strateškog cilja 1 „Osnaživanje poljoprivrednih gospodarstava“			
Postotak ili broj poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju (fokus područje 2A)	broj PG-ova	35	36
<i>Mjera 1.1.1. (TO 4.1.1.)</i>		3	4
<i>Mjera 1.1.2. (TO 6.3.1.)</i>		32	32
Ukupno isplaćena sredstva PRR-a (javni rashodi) za projekte u okviru fokus područja 2A	HRK	3.996.602,60	0,00
<i>Mjera 1.1.1. (TO 4.1.1.)</i>		0,00	0,00
<i>Mjera 1.1.2. (TO 6.3.1.)</i>		0,00	0,00

Analizom izlaznih pokazatelja vidljivo je kako su ostvareni pokazatelji u odnosu na ciljanu vrijednosti u pokazatelju broj PG-ova kojima je dodijeljena potpora za ulaganja u 100% iznosu dok nije ostvaren pokazatelj na nivou cilja u pogledu ukupno isplaćenih sredstava .

Pokazatelj ukupno isplaćena sredstva PRR-a će se moći evaluirati tek u ex post razdoblju budući kako su odabrane projektne prijave tek na početku provedbe i samim time nije ih moguće kvalitetno evaluirati.

Neki od razloga neostvarivanja pokazatelja se mogu pronaći u razlozima na koje LAG „Cetinska krajina“ objektivno i nije mogao puno utjecati poput: promatrano razdoblje evaluacije je prekratko; kašnjenje provedbe; ovisnost o aktivacijama pojedinih Mjera od strane APPRR-a.

STRATEŠKI CILJ 2

4.1.3. Mjera 2.1.1.

- Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Za Mjeru. 2.1.1. ukupno su objavljena dva LAG Natječaja tijekom promatranog razdoblja evaluacije.

Na prvom objavljenom LAG Natječaju ukupan iznos raspoloživih sredstava po tom LAG Natječaju iznosio je 1.067.400,00 kn gdje je iznos vrijednosti projektnih prijava bio 1.246.805,00 kn. Na objavljeni LAG Natječaj pristigle su je ukupno četiri (4) projektne prijave. Tijekom administrativne obrade za dvije (2) projektne prijave su izdane Potvrde o odustajanju te su Odluke o odabiru izdane za dvije (2) projektne prijave u ukupnom iznosu zatražene potpore odnosno 426.960,00 kn.

Na drugom LAG Natječaju za Mjeru 2.1.1. ukupan iznos raspoloživih sredstava je iznosio 1.134.064,60 kn. Zbog ranije navedenih razloga i činjenice kako je rok prijave po ovom drugom LAG Natječaju izvan razdoblja koje obuhvaća evaluacijsko razdoblje, predmetni LAG Natječaj još uvijek u tijeku izrade ovog dokumenta.

Niže su navedeni pokazatelji po prvom provedenom LAG Natječaju.

MJERA LRS	TO PRR	Izlazni pokazatelji na razini mjere	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost 2020.
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu				
Mjera 2.1.1.	7.4.1.	Najmanje 5 subjekata primilo je potporu u sklopu provedbe LRS.	5	2

Iz navedenih izlaznih pokazatelja, a uvažavajući okolnosti više sile i u svezi s tim navedena ograničenja, može se reći kako je pokazatelj na nivou Mjere 2.1.1. djelomično ostvaren. Naime, na prvom LAG Natječaju su dva potencijalna korisnika odustala na što LAG „Cetinska krajina“ nije mogao utjecati te se može zaključiti kako s drugim LAG Natječajem u tijeku postoji realna mogućnost za ostvarenje ovog cilja po završetku provedbe LRS, a što će se moći evaluirati tek u ex-post razdoblju evaluacije.

	MJERNA JEDINICA	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENA VRIJEDNOST 2020.
Indikatori Strateškog cilja 2 „Razvoj i unaprjeđivanje infrastrukture i temeljnih usluga potrebama lokalnog stanovništva s ciljem poboljšanja kvalitete života“			
Broj subjekata kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a (fokus područje 6A)	broj subjekata koji su primili potporu	5	2
Postotak stanovništva obuhvaćeno poboljšanom uslugom/ infrastrukturom	%	50%	16,93%
Ukupno isplaćena sredstva PRR-a (javni rashodi) za projekte u okviru fokus područja 6A	HRK	1.347.544,60	0,00

Promatrajući indikatore na nivou Strateškog cilja 2 vidljivo je kako su dvije od ukupno tri vrijednosti djelomično ostvarene dok treća vrijednost „Ukupno isplaćena sredstva PRR-a (javni rashodi) za projekte u okviru fokus područja 6A- nije ostvarena.

To je posljedica ranije spomenutih razloga, odnosno odabrani projekti su tek započeli s provedbom projektnih aktivnosti te će evaluacija ovog Strateškog cilja moći evaluirati tek u ex post- razdoblju.

STRATEŠKI CILJ 3

4.1.4. Mjera 3.1.1.

- Tekući troškovi i animacija

Stručna služba LAG-a „Cetinska krajina“ je zadužena za provedbu ove Mjere koja je sukladna tipu operacije 19.4.1. iz PRR-a. Voditeljica LAG-a „Cetinska krajina“ vodi brigu o cjelokupnom poslovanju Ureda LAG-a kao i provedbi LRS. O svim djelatnostima Ureda i provedbi Odluka izvršnih tijela, Voditeljica LAG-a je redovno izvještavala Skupštinu kao i Upravni odbor.

U promatranom izvještajnom razdoblju održano je dvadeset dvije (22) sjednice Upravnog odbora te sedam (7) sjednica Skupštine.

Sjednica	2018	2019	2020	SVEUKUPNO
Upravni odbor	4	10	8	22
Skupštine	3	3	1	7

Kroz Mjeru 3.1.1. pruža se potpora odabranom LAG-u za provedbu aktivnosti te financiranja tekućih troškova i animacije.

LAG-u „Cetinska krajina“ je sveukupno odobreno 1.402.838,64 kn za provedbu Mjere 3.1.1. iz LRS LAG-a. U promatranom izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 914.604,78 kn što čini 65,20% sveukupno predviđene alokacije za provedbu ove Mjere.

Važno je napomenuti kako je provedba za vrijeme izrade ovog izvještaja još uvijek u tijeku stoga je preostali raspoloživi iznos za ovu Mjeru važan pokazatelj djelotvornosti, fiskalne odgovornosti i optimalnog financijskog planiranja za još preostalo vrijeme provedbe.

Ukupna tražena potpora u izvještajnom razdoblju je iznosila 937.995,27 kn dok je ukupno isplaćena potpora iznosila 914.604,78 kn odnosno 97,51 %.

Ovo je jako dobar pokazatelj ljudskih kapaciteta za provedbu budući kako je tek neznatnih 2,49% traženih troškova ocijenjeno kao neprihvatljivo.

Ukupno tražena potpora za troškove plaća i naknade zaposlenih (kn) u promatranom razdoblju je iznosila 503.879,00 kn dok je ukupno isplaćena potpora iznosila 503.396,30 kn odnosno 99,90 % što je također dobar pokazatelj uspješnosti provedbe odnosno ljudskih kapaciteta za provedbu i uspješnost rada Ureda LAG-a „Cetinska krajina“.

U 2020. godini broj zaposlenika koji rade isključivo na provedbi LRS/M19 iskazan kao ekvivalent pune zaposlenosti (FTE) je bio 1,88 dok je broj zaposlenih osoba na puno i nepuno radno vrijeme (neodređeno i određeno) iskazan u FTE koji uz provedbu LRS/M19 rade i na provedbi drugih projekata/poslova LAG-a: bio 3,65.

LAG „Cetinska krajina“ je u promatranom izvještajnom razdoblju organizirao i sudjelovao na sveukupno osam (8) animacijskih aktivnosti s ukupno 150 sudionika. Izrađenih reklama sa svrhom animacije LAG-a je bio dvadeset tri (23) dok je ukupan broj aktivnosti vezan uz pružanje pomoći potencijalnim korisnicima s područja LAG-a „Cetinska krajina“ u svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS bio sedam (7).

Broj potencijalnih korisnika kojima je pružena pomoć u svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem LRS (sukladno potpisnoj listi, ne uključujući procjenu broja sudionika) je bio 105.

Ukupan iznos tražene potpore za animaciju (kn) je bio 17.875.00 kn dok je ukupan iznos isplaćene potpore za animaciju bio 17.875,00 kn. Iskazujući omjer u postocima ono čini 100% tražene i isplaćene potpore.

Niže u tablici su pokazatelji na nivou Mjere iz kojih je vidljivo **kako su ostvareni i u većoj vrijednosti u odnosu na početno planirane pokazatelje.**

MJERA LRS	TO PRR	Izlazni pokazatelji na razini mjere	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost 2020.
Tekući troškovi i animacija				
Mjera 3.1.1.	19.4.	Najmanje 5 aktivnosti animacije	5	8

Pokazatelji na nivou Mjere su u potpunosti ostvareni.

4.1.5. Mjera 3.2.2.

-Provedba aktivnosti suradnje LAG-ova.

Kroz ovu Mjeru dodjeljuje se potpora za provedbu međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Projekt suradnje s LAG-om Karašica je za vrijeme izrade ovog izvješća u tijeku (otežano se provodi uslijed COVID-19 pandemije), ali se provodi se u skladu s akcijskom planom provedbe (2020. god.) te će se moći evaluirati u ex post razdoblju.

MJERA LRS	TO PRR	Izlazni pokazatelji na razini mjere	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost 2020.
Provedba aktivnosti suradnje LAG-ova.				
Mjera 3.2.2.	19.3.2.	Najmanje 1 projekt suradnje proveden	1	0

Slijedom navedenog pokazatelj ostvarenja na nivou Mjere 3.2.2. u promatranom izvještajnom razdoblju nije ostvaren, ali je u provedbi te će se moći evaluirati tek u ex post evaluaciji.

U LRS je u okviru opisa Strateškog cilja 3 navedeno:³

„...Zbog toga se, provedbom ovog Strateškog cilja, želi potaknuti aktivnost stanovništva u prijenosu znanja i vještina dobre prakse pri brendiranju lokalne zajednice i sudjelovanja u razvoju lokalne zajednice. Osnovna načela kojim se vodimo prilikom primjene ovoga Strateškog cilja odgovaraju osnovama LEADER metodologije kroz pristup „odozdo prema gore“, razvoj lokalnih partnerstava u pristupima i djelovanju, inovativnost i integralni pristup, umrežavanje i suradnju koji zajedno doprinose pokretanju zajednice i uključivanju u razvojne procese.“

Slijedom navedenog, indikatori ostvarenja ovog Strateškog cilja su niže navedeni i može se zaključiti kako su s obzirom na kašnjenje provedbe na koju LAG „Cetinska krajina“ nije mogao utjecati i okolnosti pandemije COVID-19 su optimalno ostvareni te će se vrlo vjerojatno do kraja provedbe i ostvariti. Preporuka je u narednim izmjenama LRS izmijeniti manje neusklađenosti indikatora.

	MJERNA JEDINICA	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENA VRIJEDNOST 2020
Indikatori strateškog cilja 3 „Osnaživanje kapaciteta LAG-a provedbom LEADER pristupa“			
Uspostavljena suradnja s najmanje dvije partnerske organizacije	broj uspostavljenih partnerstava	2	1
Proveden 1 projekt suradnje između LAG-a „Cetinska krajina“ i partnera	broj provedenih projekata suradnje	1	0
Radna mjesta stvorena u projektima za koje je dodijeljena potpora (LEADER)	broj radnih mjesta	2	1,88
Broj održanih animacijskih radionica	broj održanih radionica	5	8

³ LRS LAG-a „Cetinska krajina“


5. ODGOVORI NA EVALUACIJSKA PITANJA

5.1. ZAJEDNIČKA EVALUACIJSKA PITANJA

Za potrebe izvještaja o evaluaciji provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a "Cetinska krajina" pristupilo se provedbi anketnog upitnika sa sveukupno 14 pitanja (Prilog 1 ovog izvješća). Anketni upitnik je proveden među članstvom LAG-a „Cetinska krajina“ koju je ispunilo 27 od sveukupno 65 članova LAG-a.⁴


Početna pitanja su se odnosila na spolnu i starosnu strukturu ispitanika kao i sektorsku pripadnost te pripadnost JLS unutar područja LAG-a.

Prema spolnoj strukturi, od 27 sudionika Ankete, 63% ispitanika su bili muškarci dok su 37% ispitanika bile žene. Prema dobnoj strukturi vidljivo je kako je većina ispitanika u srednjim godinama, odnosno u rasponu od 51 do 65 god., dok su podjednako bili zastupljeni sudionici koji pripadaju dobnim skupinama 30-40 godina i 41-50. Udio u ukupnom broju ispitanika koji su mlađi od 29 god. je bio 7%.




Prema strukturi jedinica lokalne samouprave iz koje ispitanici dolaze, vidljivo je kako su sve jedinice lokalne samouprave zastupljene, međutim prema zastupljenosti u sudjelovanju značajno odstupa Grad Sinj. S područja jedinice lokalne samouprave Grada Sinja sudjelovalo je ukupno 19 sudionika od već ranije spomenutih ukupno 27 što čini 70 % ukupnih sudionika, a to možemo promatrati kao i sudjelovanju u upitniku koje je proporcionalno broju stanovnika u strukturi stanovništva na području LAG-a "Cetinska krajina".

⁴ Na dan 31.12.2020. LAG „Cetinska krajina“ je brojio 66 članova. U vrijeme kad je anketa provedena LAG je imao sveukupno 65 aktivnih članova; stoga su se rezultati promatrali na sveukupnom broju od 65 članova




Prema strukturi sektora iz kojeg ispitanici dolaze vidljivo je kako su podjednako zastupljena sva tri sektora; javni, civilni i gospodarski. To je svakako pozitivan pokazatelj budući kako u održivom razvoju lokalne zajednice trebaju podjednako sudjelovati svi dionici ruralnog područja.



Upoznatost ispitanika s radom Lokalne akcijske grupe „Cetinska krajina“

Na pitanje u upitniku gdje je bilo potrebno označiti „*što sve prepoznajete kao rad i djelovanje LAG-a „Cetinska krajina“*“ bilo je moguće više odgovora:

1. Unaprjeđenje kvalitete života na području LAG-a
2. Povezivanje dionika koji djeluju na području LAG-a
3. Poticanje suradnje i umrežavanje
4. Informiranje i educiranje stanovništva na području LAG-a
5. nešto drugo _____ (napisati što)



1. Unaprjeđenje kvalitete života na području LAG-a

Od ukupno 27 ispitanika, 25 ispitanika odnosno 92,59 % je odgovorilo kako je prepoznalo da rad i djelovanje LAG-a „Cetinska krajina“ utječe na povezivanje dionika koji djeluju na području LAG-a.

2. Povezivanje dionika koji djeluju na području LAG-a

Od ukupno 27 ispitanika, 25 je odgovorilo kako je prepoznalo da rad i djelovanje LAG-a „Cetinska krajina“ unaprjeđuje kvalitetu života na području LAG-a.

3. Poticanje suradnje i umrežavanje

Od ukupno 27 ispitanika, njih 26 odnosno 96,30% je odgovorilo kako je prepoznalo da rad i djelovanje LAG-a „Cetinska krajina“ potiču suradnju i umrežavanje.

4. Informiranje i educiranje stanovništva na području LAG-a

Od ukupno 27 ispitanika, njih 22 odnosno 81,48 % je odgovorilo kako je prepoznalo da rad i djelovanje LAG-a CK prepoznaju u obliku odnosno poistovjećuju s informiranjem i educiranjem stanovništva na području LAG-a. Ovo je znakovito budući kako u narednom razdoblju veću pozornost je potrebno obratiti na ovaj segment rada.

U isto vrijeme je važno napomenuti kako se članstvo unutar LAG-a (preko 50 %) ne koristi e-mailom niti koristi informacijsku tehnologiju te su rezultati i očekivani budući kako se većina informiranja i edukativnih materijala najčešće provodi ovakvim vidom komunikacijskih kanala, a dok je u ovo izazovno vrijeme pandemije COVID-19 onemogućeno održavanje radionica koje bi u prijašnjim vremenima bile česte te bi se vrlo vjerojatno i odgovori na ova pitanja ispitanika tada razlikovali.

5. nešto drugo _____ (napisati što)

Na odgovor na ovo pitanje u slobodnoj formi nitko od ispitanika nije dao prijedlog.

Provedba Lokalne razvojne strategije

Anketni upitnik se nadalje bazirao na ispitivanje stava o provedbi Lokalne razvojne strategije gdje je pitanje glasilo „U kojoj mjeri ste zadovoljni provedbom Lokalne razvojne strategije?“ te su odgovori bili gradirani od „U potpunosti sam zadovoljan/na do u potpunosti nezadovoljan/na“.




Vidljivo je kako je 74% ispitanika u potpunosti zadovoljno provedbom LRS dok je djelomično zadovoljno tek 19% i dva ispitanika od 27 je u potpunosti nezadovoljno (7%).

5.2. EVALUACIJSKA PITANJA- CILJEVI LRS I OČEKIVANI UČINCI

STRATEŠKI CILJ 1

U nastavku upitnika na pitanje „U kojoj mjeri smatrate da LAG „Cetinska krajina“ utječe na osnaživanje poljoprivrednih gospodarstava (SC1 iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“)“ ispitanici su mogli svoj stav mogli izraziti odgovorima od „uopće ne utječe“ do „u potpunosti utječe“. Niže je grafički prikaz odgovora na ovo evaluacijsko pitanje. Značajan je broj ispitanika (84%) koji smatra kako LAG svojim radom u potpunosti utječe na osnaživanje poljoprivrednih gospodarstava.



Mjera 1.1.1. iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“

U nastavku upitnika na pitanje *U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo restrukturiranju, modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 1.1.1.)* ispitanici su mogli svoj stav izraziti odgovorima od „uopće nije pridonijeo“ do „u potpunosti je pridonijeo“. Niže je tablični i grafički prikaz odgovora na ovo evaluacijsko pitanje. Iz grafičkog prikaza je vidljivo kako je 70 % ispitanika izrazilo stav potpunog doprinosa Mjere 1.1.1 iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ u restrukturiranju, modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Od ukupno 27 ispitanika, 7 (26%) ih je izrazilo stav kako je LAG Natječaj za Mjeru 1.1.1 djelomično pridonijeo restrukturiranju, modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Mogući odgovori	U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo restrukturiranju, modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 1.1.1.)
uopće nije pridonijeo	0
djelomično nije pridonijeo	0
nit i nije pridonijeo, niti je pridonijeo	1
djelomično je pridonijeo	7
u potpunosti je pridonijeo	19
Sveukupno	27



Mjera 1.1.2. iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“


Na pitanje *U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 1.1.2.)* ispitanici su mogli svoj stav mogli izraziti odgovorima od „uopće nije pridonijeo“ do „u potpunosti je pridonijeo“. Niže je tablični odgovora na ovo evaluacijsko pitanje. Rezultati odgovora su identični odgovorima na pitanje za Mjeru 1.1.1 stoga grafički prikaz nije prezentiran. Rezultati na ovo pitanje su da je 70 % ispitanika izrazilo stav potpunog doprinosa, djelomičnog 26%, a „niti nije pridonijeo, niti je pridonijeo“ tek 4%.

Mogući odgovori	U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 1.1.2.)
uopće nije pridonijeo	0
djelomično nije pridonijeo	0
niti nije pridonijeo, niti je pridonijeo	1
djelomično je pridonijeo	7
u potpunosti je pridonijeo	19
Sveukupno	27

STRATEŠKI CILJ 2

Na pitanje o utjecaju na ostvarenje Strateškog cilja 2 LRS LAG-a „Cetinska krajina“ 55% ispitanika je odgovorilo kako u potpunosti utječe što je vrlo dobar rezultat. Od ukupno 27 ispitanika samo je jedan ispitanik odgovorio kako „niti ne utječe niti utječe“ odnosno bio indiferentan o LAG utjecaju na ostvarenje Strateškog cilja što je također značajno za napomenuti.


Mogući odgovori	U kojoj mjeri smatrate da LAG „Cetinska krajina“ utječe na razvoj i unaprjeđivanje infrastrukture i temeljnih usluga potrebama lokalnog stanovništva s ciljem poboljšanja kvalitete života (SC2 iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“):
uopće ne utječe	0
djelomično ne utječe	0
niti ne utječe, niti utječe	1
djelomično utječe	11
u potpunosti utječe	15
Sveukupno	27



Mjera 2.1.1. iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“

Na pitanje u okviru Strateškog cilja 2 „U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo ulaganju u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu


infrastrukturu (Mjera 2.1.1.)“ preko 63 % ispitanika je izrazilo stav kako je u potpunosti pridonijeo, dok je 30% ispitanika odgovorilo kako je djelomično pridonijeo. Rezultat ovakvih odgovora je očekivan budući kako nisu završene provedbe odobrenih projekata iz Mjere 2.1.1. te samim time nisu ni vidljivi na području LAG-a u trenutku provođenja anketnog upitnika. Neovisno o tome rezultati su zadovoljavajući.



STRATEŠKI CILJ 3

Na pitanje u okviru Strateškog cilja 3 „U kojoj mjeri smatrate da LAG „Cetinska krajina“ utječe na osnaživanje kapaciteta područja LAG-a provedbom LEADER pristupa (SC3 iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“)“ preko 67 % ispitanika je je izrazilo stav kako je u potpunosti pridonijelo dok su ostali ispitanici (33%) odabrali sljedeći najpozitivniji odgovor. Prema odgovorima da se zaključiti kako je rad Ureda LAG-a prepoznat kao dionik koji djelomično odnosno u potpunosti utječe na osnaživanje kapaciteta područja LAG-a djelujući na principu LEADER pristupa.

Mogući odgovori	U kojoj mjeri smatrate da LAG „Cetinska krajina“ utječe na osnaživanje kapaciteta područja LAG-a provedbom LEADER pristupa (SC3 iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“)
uopće ne utječe	0
djelomično ne utječe	0
nitije ne utječe, niti utječe	0
djelomično utječe	9
u potpunosti utječe	18
Sveukupno	27




NATJEČAJI LAG-A „CETINSKA KRAJINA“

-prilagodba potrebama područja

Pitanje u upitniku „U kojoj mjeri smatrate da su natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ bili prilagođeni potrebama područja LAG-a „Cetinska krajina“ ispitanici su (85%) odgovorili kako su u potpunosti bili prilagođeni potrebama LAG-a „Cetinska krajina“. Iz toga se da zaključiti kako su objavljeni LAG Natječaji tijekom provedbe LRS bili gotovo u potpunosti prilagođeni potrebama područja.

Mogući odgovori	U kojoj mjeri smatrate da su natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ bili prilagođeni potrebama područja LAG-a „Cetinska krajina“
u potpunosti neprilagođeni	0
djelomično neprilagođeni	0
niti neprilagođeni, niti prilagođeni	0
djelomično prilagođeni	4
u potpunosti prilagođeni	23
Sveukupno	27



Prijedlozi/Sugestije

ispitanika za poboljšanje rada i djelovanja LAG-a / promjenu kod LAG Natječaja

Posljednja dva pitanja anketnog upitnika su bili slobodne forme odnosno ispitanici su mogli navesti svoje prijedloge/sugestije kako se po njihovom mišljenju može poboljšati rad i djelovanje LAG-a i što bi se moglo promijeniti po pitanju LAG Natječaja.

Na prijedlog poboljšanja rada ukupno 23 ispitanika nisu naveli nikakav prijedlog dok su se čak dva od sveukupno četiri prijedloga odnosila na mogućnost korištenja drugih fondova (ESF). Prijedlozi za poboljšanje rada koji su bili navedeni u anketnom upitniku su navedeni u tablici.

Mogući odgovori	Ukoliko imate prijedlog/e i/ili sugestiju/e kako poboljšati rad i djelovanje LAG-a „Cetinska krajina“ na području koje obuhvaća, molimo Vas da isto navedete:
Da ima više sredstava za djelovanje.	1
Kao predstavnik civilnog sektora smatram kako bi bilo poželjno da se LAG-u odobre sredstva drugih fondova kako bi se mogao financirati rad udruga.	1
Mislim da bi trebalo zaposliti još djelatnika u LAG-u kako bi bili što produktivniji.	1
Trebalo bi LAG-u omogućiti da upravlja dijelom sredstava iz ESF.	1
(prazno) (n/p) (nemamo prijedloga)	23
Sveukupno	27

Na pitanje navoda prijedloga za promjenu kod LAG Natječaja 24 ispitanika nisu naveli nijedan prijedlog dok su tri ispitanika navela prijedloge koji se nalaze u tablici niže. Dva od tri su prijedloga za poboljšanje dok je treći potvrđivanje i slaganje s LAG Natječajima.

Mogući odgovori	Ukoliko postoji nešto što biste promijenili kod LAG natječaja, molimo Vas da isto navedete
Možda smanjiti nešto papirologije.	1
Promijeniti ograničenje od maksimalne vrijednosti projekta 100.000 Eura na natječaju za mjeru 2.1.1.	1
U potpunosti smo zadovoljni LAG natječajima.	1
(prazno)	24
Sveukupno	27

Po završetku analize anketnog upitnika provedenog u travnju i početkom svibnja 2021.godine na uzorku od sveukupno 27 ispitanika članova LAG-a na području LAG-a Cetinska krajina može se zaključiti kako su članovi LAG-a „Cetinska krajina“ (74% ispitanika) u potpunosti zadovoljni provedbom LRS, 84% ispitanika smatra kako LAG svojim radom utječe na osnaživanje poljoprivrednih gospodarstava te veliki broj ispitanika podržava rad LAG-a s prijedlozima za poboljšanje u obliku dodatnog zapošljavanja kao i iznalaženja mogućnosti korištenja drugih fondova poglavito ESF.

6. PROVEDBA LEADER PRISTUPA I DODANA VRIJEDNOST

Strateški ciljevi predstavljaju željeni smjer razvoja Cetinske krajine i definirani su kao postignuća koja LAG „Cetinska krajina“ namjerava ostvariti, pri čemu treba uzeti u obzir ograničenost financijskih mogućnosti u provedbi LRS. Strateškim se ciljevima daje naglasak na potrebu i mogućnost razvojnih potencijala Cetinske krajine i definirani su temeljem Analize stanja, odrađenih fokus grupa, SWOT analize i rada radne grupe za izradu i za izmjene LRS.

Ukoliko se u LRS promotre identificirani razvojni problemi i razvojne potrebe⁵ tada se provedbom LRS i dodatnom provedbom projekta koji su financirani iz drugih izvora može zaključiti kako je LAG „Cetinska krajina“ u promatranom razdoblju odgovorio na njih.

Identificirani razvojni problem:

- *Nedovoljna aktivnost i educiranost lokalnog stanovništva po pitanju mogućnosti suradnje različitih segmenata lokalne zajednice usmjerene održivosti ruralnog razvoja*

LAG je sudjelovanjem u provedbi projekata koji su financirani iz drugih izvora odgovorio i na razvojnu potrebu:

- *Oснаživanje lokalnog stanovništva i podizanje svijesti o mogućnostima suradnje kroz partnerstva različitih segmenata u zajednici temeljenih na LEADER pristupu*

Značajno je napomenuti samostalnost LAG-a „Cetinska krajina“ prilikom prijave na pojedine tipove operacija na nacionalnoj razini u okviru PRR-a 2014.-2020. Slijedom navedenog, LAG „Cetinska krajina“ se uspješno prijavio na drugi natječaj za Tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja RH, te potpisao četiri (4) Ugovora o financiranju za prijavljene projektne prijave.

NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA ULAGANJA	VRIJEDNOST PROJEKTA
Uređenje vidikovca i pješačke staze u Vučipolju	Općina Hrvace	641.132,78 kn
Uređenje vidikovca na Gardunu kod Crkve sv. Petra	Grad Trilj	321.547,68 kn
Uređenje pješačke staze od Vrančića do sportskog penjališta Prozor	Grad Vrlika	443.594,18 kn
Uređenje i opremanje staza do izvora Vojskova	Općina Hrvace	540.824,71 kn

LAG „Cetinska krajina“ se također samostalno prijavio s jednom projektnom prijavom i na treći po redu natječaj za Tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja RH.

⁵ Razvojni problemi i razvojne potrebe LAG-a „Cetinska krajina“ LRS

Naime, iz promatranog sveukupnog djelovanja LAG-a niže su navedeni projekti u kojima je LAG „Cetinska krajina“ u promatranom razdoblju bio partner i sudjelovao u provedbi projekata financiranih iz drugih izvora.

Provedbom projekata koji nisu isključivo financirani iz EAFRD-a stvorila se dodana vrijednost, ojačan je socijalni kapital i partnerstvo LAG-a „Cetinska krajina“ u lokalnoj zajednici te je ostvarena prepoznatljivost provedbe LEADER pristupa.

NATJEČAJ	PROJEKT
Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	PROJEKT: Ruke pomoći u Cetinskoj krajini
Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	PROJEKT: Ja to mogu, ja to želim
NATJEČAJ: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	PROJEKT: Susjede brinu o susjedima
NATJEČAJ: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	PROJEKT: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine
NATJEČAJ: Europski socijalni fond: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada“	PROJEKT: Dijalogom do uspostave Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo
LIFE, prioritetno područje Priroda	PROJEKT: "Restauracija travnjaka kroz usmjerenu ispašu, niz akcija čišćenja i kontroliranog paljenja te poticanje lokalnog stanovništva na održivo ekstenzivno stočarstvo. Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje određenim stanišnim tipovima te prepoznatljivost prirode Dinarskog područja kao ključnog faktora u kvaliteti života lokalnog stanovništva."
Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.: Umjetnost i kultura online	„E-art“ partnerstvo s LAG-om Karašica prijava projekta u tijeku.

Provedeći spomenute projekte LAG „Cetinska krajina“ posredno doprinosi provedbi LRS te ostvarivanju zadanih ciljeva, radeći na osnaživanju, socijalnom uključivanju i participaciji ranjivih grupa u razvoju lokalne zajednice te uspostavljanju novih lokalnih i međunarodnih suradnji s ciljem jačanja provedbe načela CLLD-a na području LAG-a „Cetinska krajina“.

Provedbom navedenih projekata LAG „Cetinska krajina“ stječe dodatna iskustva u praktičnoj provedbi projekata iz više izvora i fondova što zasigurno stvara dodatnu vrijednost i ostvaruju svrhu za koju je osnovan.

ZAKLJUČAK

Provedba ove mid-term evaluacije je bila potrebna ne samo iz razloga što je zadana Lokalnom razvojnom strategijom već i kako bi se ključnim dionicima pružile informacije o statusu provedbe, poduzele pravovremene mjere za uklanjanje ili ublažavanje identificiranih poteškoća u provedbi te osigurale kvalitetne ulazne informacije za izradu Lokalne razvojne strategije za naredno financijsko razdoblje.

Evaluacija koja se provodi sredinom provedbenog razdoblja predstavlja priliku za poboljšanje provedbe, ali i daje informacije o kvaliteti praćenja u cilju olakšavanja buduće ex-post evaluacije.

Proces ove *mid-term* evaluacije je bio vrlo kratak, a rezultati daju svojevrsni pregled situacije dosadašnje provedbe lokalne razvojne strategije. Proces praćenja i evaluacije se nastavlja, a konačni rezultati provedbe LRS biti će prezentirani u ex-post evaluaciji.

Zaključak ove mid-term evaluacije s obzirom na provedene analize i prikaz svih ostvarenih pokazatelja je kako je provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a „Cetinske krajine“ u dijelu i vremenskom razdoblju obuhvaćenog izvještajem uspješno provedena. U okolnostima početnog kašnjenja provedbe, ograničenosti izbora natječaja koje je moguće raspisati a onda u 2020. pandemija COVID-19, može se zaključiti kako su uspješnosti provedbe doprinijeli ojačani ljudski kapaciteti.

Također, iskustvo dosadašnje provedbe pomoći će u pripremi i izradi lokalne razvojne strategije za iduće financijsko razdoblje.

Kako je navedeno na početku ovog Izvještaja svrha sustava za praćenje i evaluaciju je prezentirati postignuća provedbe LRS i procijeniti **utjecaj, učinkovitost, djelotvornost, relevantnost i održivost** poduzetih intervencija na području koje obuhvaća LAG „Cetinska krajina“.

Utjecaj - analizira se učinak neke intervencije na područje kroz dugoročne promjene. Ti učinci mogu se pojaviti u različitim trenucima, utjecati na različite subjekte i biti relevantni na različitim razinama.

S obzirom na raspolaganje s malim sredstvima, ukupni utjecaj provedbe LRS na LAG području gledajući s financijskog aspekta neće biti značajan međutim s obzirom na strukturu financiranja i ulaganja ponajviše u mala poljoprivredna gospodarstva te prioritetne sektore može se zaključiti kako će s obzirom na ostvarenje cilja povećanja SO-a taj utjecaj biti vrlo značajan.

Na pitanje iz anketnog upitnika „*U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 1.1.2.)*“, 70 % ispitanika je izrazilo stav potpunog doprinosa, djelomičnog 26%, a „niti nije pridonijeo, niti je pridonijeo“ tek 4%.

Također, 92,59 % ispitanika provedenog anketnog upitnika je odgovorilo kako je prepoznalo da rad i djelovanje LAG-a „Cetinska krajina“ utječe na povezivanje dionika koji djeluju na području LAG-a.

Uz navedeno važno je istaknuti dodanu vrijednost provedbe LEADER-a od strane LAG-a „Cetinska krajina“, a to su brojni projekti u kojima LAG „Cetinska krajina“ sudjeluje kao partner, a još više projekti u kojima je LAG nositelj projekta. Provedbom LRS uz navedene dodatne aktivnosti širi se vidljivost i utjecaj koji LAG ima na području na kojem djeluje i za koje je osnovan.

Učinkovitost (efektivnost)- Odgovara na pitanje do koje mjere učinci potaknuti intervencijom odgovaraju ciljevima kako su utvrđeni u strategiji intervencije? Glavni element u prosudbi o uspjehu intervencije jest ocjena njene učinkovitosti u smislu postignutog napretka prema ostvarenju prethodno utvrđenih ciljeva. Pokazatelj učinkovitosti povezuje pokazatelje ostvarenja, rezultata ili učinka s kvantificiranim ciljem. Opis ciljeva LRS prikazan je kroz različite analize u prethodnim poglavljima, pokazatelji provedbe kvantificirani su i opisani na nivou svake Mjere te zasebno na nivou Strateškog cilja. Uz provedbu i analizu pokazatelja i anketnog upitnika u ovoj fazi može se zaključiti kako je provedba LRS bila učinkovita.

Provedba LRS uspjeli će doprinijeti osnaživanju poljoprivrednih gospodarstava, razvoju i unaprjeđenju infrastrukture i temeljnih usluga s ciljem poboljšanja kvalitete života te osnaživanju kapaciteta LAG-a provedbom LEADER pristupa.

Djelotvornost (efikasnost)- pokazuje koliko su ekonomično iskorišteni resursi pretvoreni u učinke. Osim utvrđivanja je li intervencija postigla svoje ciljeve, također se ocjenjuje koliko je utrošeno za njihovo ostvarenje. Stoga je potrebno ocijeniti djelotvornosti intervencije. U kojoj mjeri su financijska sredstva efikasno planirana i iskorištena za provedbu projekata i aktivnosti strategije? U kojoj mjeri je odnos uložениh financijskih resursa i rezultata/učinaka nastalih tijekom provedbe projekata i aktivnosti zadovoljavajući u odnosu na planirane financijske resurse i rezultate/učinke? Naime, pitanje na koje se tražio odgovor je da li se istim sredstvima moglo ostvariti više učinaka odnosno jesu li se isti učinci mogli ostvariti s nižim troškovima. Sredstva utrošena za tekuće troškove iz podmjere 19.4. odnosila su se najvećim dijelom na plaće zaposlenika i njihovo usavršavanje, odnosno na jačanje kapaciteta ureda LAG-a. Učinkovitost upravljanja provedbom navedene Mjere i LRS u cjelini, u segmentu u kojem je LAG „Cetinska krajina“ imao utjecaja, je bila jako dobra te odnos između iskorištenih resursa i postignutih rezultata pri ispunjavanju ciljeva je bila na zavidnom nivou uzimajući u obzir sve okolnosti već ranije nabrojane, a koje su bile u izvještajnom razdoblju.

To je vidljivo iz stabilnosti financiranja po završetku izvještajnog razdoblja i uspješnosti osiguranja likvidnosti za neometani rad Ureda LAG-a. Iako skromna sredstva prihoda djelotvorno su korištena imajući na umu i unaprijed planirajući pokriće za troškove budućih razdoblja.

Omjer ukupno tražene i isplaćene potpore u izvještajnom razdoblju je iznosio 97,51 %, što je jako dobar pokazatelj ljudskih kapaciteta za provedbu buduću kako je tek neznatnih 2,49 % traženih troškova ocijenjeno kao neprihvatljivo. Također, omjer ukupno tražene i isplaćene potpore u izvještajnom razdoblju za troškove plaća i naknade zaposlenih (kn) u promatranom razdoblju je iznosio 99,90%, što potvrđuje gore navedeni zaključak uspješnosti ljudskih kapaciteta i rada Ureda LAG-a.

U 2020. godini broj zaposlenika koji rade isključivo na provedbi LRS/M19 iskazan kao ekvivalent pune zaposlenosti (FTE) je bio 1,88 dok je broj zaposlenih koji rade i na provedbi drugih projekata/poslova LAG-a bio 3,65 te pokazuje kako se ojačanim vlastitim kapacitetima istovremeno jačaju i kapaciteti područja provedbom drugih projekata. LAG je organizirao i sudjelovao na više animacijskih aktivnosti što je doprinijelo njegovoj prepoznatljivosti na području na kojem djeluje.

Skupština i Upravni odbor LAG-a važni su čimbenici u doprinosu uspješnosti provedbe LRS s obzirom na njihovu aktivnu ulogu u redovnom radu. Naime, u Upravnom odboru LAG-a aktivno su zastupljeni predstavnici svih JLS-ova s područja što čini dodatnu podršku i van same provede LRS. U radu nije izostala ni potpore regionalne samouprave.

Sve navedeno čini jednu kvalitetnu suradnju bez koje LAG kao pravna osoba i uspjeh provedbe LRS ne bi bio moguć u mjeri u kojoj je ostvaren.

Relevantnost- pitanja relevantnosti osobito su bila važna kod pripreme LRS, odnosno opravdanja postavljenih ciljeva. Relevantnost odgovara na pitanja do koje je mjere intervencija relevantna u smislu potreba, problema i pitanja inicijalno utvrđenih u ciljanim skupinama? Nakon određenog vremenskog razdoblja potrebno je revidirati razloge koji su u početku potaknuli intervenciju, radi ocjene je li strategija i dalje relevantna s obzirom na moguć razvoj situacije (primjerice, nastale potrebe, problemi i pitanja).

Uvidom u SWOT analizu vidljivo je kako su zadani ciljevi još uvijek mjerodavni i kako provedba LRS odgovara na potrebe odnosno doprinosi pozitivnom promjenom na utvrđene slabosti područja LAG-a.

Potrebe područja LAG-a „Cetinska krajina“ bile su velike, a sredstva za provedbu LRS relativno mala. Stoga se LRS tijekom izvještajnog razdoblja mijenjala prilagođavajući se nastalim promjenama usmjeravajući se na maksimiziranje mogućnosti provedbe. Postupkom evaluacije tijekom provedbe LRS utvrđeno je kako sam dokument još uvijek velikim dijelom odražava još postojeće i realne razvojne potrebe područja LAG-a „Cetinska krajina“ promatrajući s aspekta same strukture dokumenta i Strateškog okvira s utvrđenim razvojnim ciljevima i prioritetima.

Pokazatelji su temeljeni na ciljevima LRS u skladu s potrebama područja i logikom intervencije LRS.

Dosljednost logike intervencije LRS potvrđena je odgovorima na evaluacijska pitanja gdje su npr. na pitanje u upitniku „*U kojoj mjeri smatrate da su natječaji LAG-a „Cetinska krajina“ bili prilagođeni potrebama područja LAG-a „Cetinska krajina“* ispitanici s 85% odgovorili kako su u potpunosti bili prilagođeni potrebama LAG-a „Cetinska krajina“ odnosno potrebama područja.

Dodatno, može se utvrditi kako će provedba projekata u okviru LRS biti jako korisna, jer će se provedbom većine odobrenih projekata značajno povećati ekonomska veličina PG-ova s područja LAG-a.

Zaključno, u ovoj fazi evaluacije, možemo navesti kako je većina (74%) ispitanika u potpunosti zadovoljno provedbom LRS dok je djelomično zadovoljno tek 19% te dva ispitanika od 27 je izrazilo potpuno nezadovoljno (7%).

Na samom kraju treba naglasiti važnost budućeg sveobuhvatnog, dubinskog i participativnog pristupa u definiranju pokazatelja za sljedeće programsko razdoblje, sa svrhom identifikacije dostupnih podataka i uzimanjem u obzir njihove vremenske dostupnosti te sa svrhom definiranja kvalitetnih pokazatelja koji će na adekvatan i svrsishodan način omogućiti praćenje stupnja provedbe LRS.

Održivost- odgovara na pitanje do koje se mjere može očekivati trajanje pozitivne promjene nastale iz intervencije nakon što ona bude prekinuta ili kada korisnici više ne primaju podršku? S obzirom na strukturu odobrenih projekata u okviru provedbe LRS moguće je zaključiti kako će pozitivna promjena biti dugotrajnija budući kako se najveći broj projekata u okviru osnaživanja poljoprivrednih gospodarstava odnosi na aktivnosti koje su same po sebi dugotrajnije naravi (ulaganje u nabavu stoke) te će se aktivnosti u okviru tih gospodarstava multiplicirati te će se potaknuti ta gospodarstva na daljnja ulaganja u razvoj kao i doprinijeti smanjenju negativnih demografskih kretanja.

Logika intervencije LRS LAG-a „Cetinska krajina“ je dugoročnog karaktera i može se zaključiti kako će sveobuhvatna provedba osigurati održivosti učinaka intervencije.

Preporuke evaluacije su prijedlozi čiji je cilj poboljšanje utjecaja, učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i održivosti LRS te revidiranje ciljeva i mjera i/ili preraspodjela resursa. Važno je evaluacijske preporuke iznijeti pred mjerodavna tijela s ciljem daljnjeg poboljšanja LRS, primjene metode LEADER i općenito aktivnosti LAG-a.

S obzirom na to kako je bilo relativno kratko izvještajno razdoblje i kako nije moguće sveobuhvatno evaluirati provedbu te činjenice kako LAG-ovi u RH nisu imali samostalnost u kreiranju vlastitih mjera i utjecaja na proces provedbe LAG Natječaja, preporuke se ne odnose na revidiranje ciljeva i mjera.

Preporuke za uspješniju daljnju provedbu se odnose na: praćenje broja stvaranja radnih mjesta, osiguranje jačanja ljudskih kapaciteta za daljnju provedbu, izradu posebne baze podataka gdje će se taksativno navesti podaci iz početne analize stanja koji će se pratiti, a relevantni su za područje koje će se pratiti i biti provjerljivi na kraju provedbe kao podloga za ex-post evaluaciju.

**UPITNIK – PROCJENA DOSADAŠNJEG RADA LAG-a „Cetinska krajina“ –
Evaluacija provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a „Cetinska krajina“ za
razdoblje 2014.-2020.**

Demografija

Spol:

- a) žensko
- b) muško

Dob:

- a) 18-29
- b) 30-40
- c) 41-50
- d) 51-65
- e) 66 i više

U kojoj od sljedećih jedinica lokalne samouprave se nalazi Vaše sjedište/prebivalište:

- a) Grad Sinj
- b) Grad Trilj
- c) Grad Vrlika
- d) Općina Hrvace
- e) Općina Otok

Kojem od ponuđenih sektora pripadate:

- a) javni sektor
- b) gospodarski sektor
- c) civilni sektor

Rad Lokalne akcijske grupe „Cetinska krajina“

Označite što sve prepoznajete kao rad i djelovanje LAG-a „Cetinska krajina“ (moguće više odgovora):

- a) unaprjeđenje kvalitete života na području LAG-a
- b) povezivanje dionika koji djeluju na području LAG-a
- c) poticanje suradnje i umrežavanje
- d) informiranje i educiranje stanovništva na području LAG-a
- e) nešto drugo _____ (napisati što)

U kojoj mjeri ste zadovoljni provedbom Lokalne razvojne strategije:

- a) u potpunosti nezadovoljan/na
- b) djelomično nezadovoljan/na
- c) niti nezadovoljan/na, niti zadovoljan/na
- d) djelomično zadovoljan/na
- e) u potpunosti zadovoljan/na

U kojoj mjeri smatrate da LAG „Cetinska krajina“ utječe na osnaživanje poljoprivrednih gospodarstava (SC1 iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“):

- a) uopće ne utječe
- b) djelomično ne utječe
- c) niti ne utječe, niti utječe
- d) djelomično utječe
- e) u potpunosti utječe

U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo restrukturiranju, modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 1.1.1.)

- a) uopće nije pridonijeo
- b) djelomično nije pridonijeo
- c) niti nije pridonijeo, niti je pridonijeo
- d) djelomično je pridonijeo
- e) u potpunosti je pridonijeo

U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 1.1.2.)

- a) uopće nije pridonijeo
- b) djelomično nije pridonijeo
- c) niti nije pridonijeo, niti je pridonijeo
- d) djelomično je pridonijeo
- e) u potpunosti je pridonijeo

U kojoj mjeri smatrate da LAG „Cetinska krajina“ utječe na razvoj i unaprjeđivanje infrastrukture i temeljnih usluga potrebama lokalnog stanovništva s ciljem poboljšanja kvalitete života (SC2 iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“):

- a) uopće ne utječe
- b) djelomično ne utječe
- c) niti ne utječe, niti utječe
- d) djelomično utječe
- e) u potpunosti utječe

U kojoj mjeri smatrate da je natječaj LAG-a „Cetinska krajina“ pridonijeo ulaganju u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (Mjera 2.1.1.)

- a) uopće nije pridonijeo
- b) djelomično nije pridonijeo
- c) niti nije pridonijeo, niti je pridonijeo
- d) djelomično je pridonijeo
- e) u potpunosti je pridonijeo

U kojoj mjeri smatrate da LAG „Cetinska krajina“ utječe na osnaživanje kapaciteta područja LAG-a provedbom LEADER pristupa (SC3 iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“):

- a) uopće ne utječe
- b) djelomično ne utječe
- c) niti ne utječe, niti utječe
- d) djelomično utječe
- e) u potpunosti utječe

U kojoj mjeri smatrate da su natječaji LAG-a „Cetinska krajina“ bili prilagođeni potrebama područja LAG-a „Cetinska krajina“:

- a) u potpunosti neprilagođeni
- b) djelomično neprilagođeni
- c) niti neprilagođeni, niti prilagođeni
- d) djelomično prilagođeni
- e) u potpunosti prilagođeni

Ukoliko imate prijedlog/e i/ili sugestiju/e kako poboljšati rad i djelovanje LAG-a „Cetinska krajina“ na području koje obuhvaća, molimo Vas da isto navedete:

Ukoliko postoji nešto što biste promijenili kod LAG natječaja, molimo Vas da isto navedete:

PRILOG 2- Mjera 1.1.2. – Popis aktivnosti ulaganja

	Zbroj od KOM
▢ nabava pčelinjih zajednica	389
▢ PČELARSTVO	389
15 komada pčelinjih zajednica s košnicama	15
17 komada pčelinjih zajednica	17
18 košnica s pčelama	18
31 komad pčelinjih zajednica s košnicama	31
31 pčelinja zajednica s košnicama	31
32 komada pčelinjih zajednica s košnicama	32
32 košnice sa pčelinjim zajednicama	32
35 košnica s pčelinjim zajednicama	35
58 komada pčelinjih zajednica u košnicama	58
60 komada košnica sa pčelinjim zajednicama	60
60 komada pčelinjih zajednica s košnicama	60
▢ OVČARSTVO	93
13 grla ovaca	13
80 komada rasplodnih ovaca	80
▢ SVINJOGOSTVO	29
1 rasplodna krmača	1
10 komada svinja za tov	10
2 svinje za tov	2
3 svinje	3
6 svinja za tov	6
7 komada svinja za tov	7
▢ podizanje višegodišnjih nasada	275
▢ MASLINARSTVO	225
podizanje nasada maslina bjelica kom 85	85
priprema zemljišta i kupnja sadnica maslina	20
priprema zemljišta i sadnja maslina	20
uređenje zemljišta i sadnja 100 maslina	100
▢ VOČARSTVO	50
sadnice smokava minimalno 50 komada	50

PRIKLJUČCI / OPREMA	81
MEHANIZACIJA/OPREMA	81
2 bačve za med	2
automatska kasetna vrcaljka	1
automatski otklapač saća	1
autoprikolica	1
dvobrazni plug	2
freza	2
freza kopačica	1
grabljačica	1
inox bačva	2
Inox bačve	1
jednobrazni pluga	1
jednoredna vadilica krumpira	1
kontejner (montirani objekt)	1
kontejner za pčele	3
korito za otklapanje saća	2
kosilica	1
kultivator	1
malčer	2
međuredni kultivator	1
mlin za šećer	1
motokultivator	3
motokultivator s priključcima	1
muzilica	1
nastavci s okvirima	1
nosač bala	1
nosač rolo bala	1
otklapač saća	1
parni topionik voska	2
pčelarska vaga	4
pčelarski kontejner	1
platforma za pčele	1
plug	2
podnice	1
pumpa za navodnjavanje	1
rasipač gnojiva	1
rasipač umjetnog gnojiva	1
rasipača za umjetno gnojivo	1
roto drljača	2
sakupljač cvjetnog praha	1
sakupljač sijena	1
samookretna vrcaljka	1
samookretna vrcaljka korito sa stalkom i cjedilom za otklapanje saća	1
sijačica kukuruza	1
solarni sistem	1
strižna kosilica	1
stroj za krem med i dekrizaciju	1

topionik voska sa plamenikom	1
traktorska freza	2
traktorska kosilica	4
traktorska prskalica	2
trimer	3
trodjelne skale	1
vadilica za krumpire	1
vrcaljka	4
vrcaljka tangencijalna	1
☐ SOLARNA OPREMA	24
☐ SOLARNA OPREMA	24
novi solarni sistem	1
novi solarni sustav	9
solarna video kamera	1
solarni kolektor za struju	1
solarni modul	1
solarni panel	4
solarni sistem	2
solarni sustav	5
☐ TRAKTOR	9
☐ MEHANIZACIJA/OPREMA	9
rabljeni traktor	7
traktor-novi	2
☐ UREĐENJE	4
☐ MASLINARSTVO	1
priprema zemljišta za maslinik	1
☐ VOĆARSTVO	2
podizanje žice i stupova, izgradnja bazena za navodnjavanje voćnjaka	1
Uređenje zemljišta, rad pikamerom	1
☐ SVINJOGOJSTVO/GOVEDARSTVO	1
betonaža poda u štali	1